

WÓJT GMINY
Bliżyn


Bliżyn dnia 19.02.2019r..

OR.0003.6.2019

Pan
Sławomir Młodawski
Radny Gminy Bliżyn

W związku ze złożoną interpelacją 9/2019 w dniu 31 stycznia 2019r. informuję, co następuje:

9) termin realizacji robót termo modernizacyjnych został przedłużony tylko w przypadku zadania Nr 5 – UG Bliżyn do dnia 30.11.2018r. w związku z przedłużającym się remontem wewnątrz budynku. Zadanie Nr 6 – OSP Bliżyn zostało wykonane w terminie. W przypadku pozostałych zadań za opóźnienia w wykonaniu terminu końcowego przedmiotu umowy przewiduje się kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto. Kary będą potrącane po wystawieniu faktur końcowych. Informacje w sprawie konkretnych kwot będą podawane w sprawozdaniach z realizacji budżetu.


WÓJT
Mariusz Walachnia